
Schema postupu přípravy a výstavby – RD svépomocí








Stavba RD svépomocí











Kolaudace dokončeného díla











NASTĚHOVÁNÍ








cca 5% z konečné ceny díla


Lhůta: 7 dnů po převzetí díla








Předání a převzetí dokončeného díla











Provedení díla –výstavba hrubé stavby


Lhůta: dle SOD - 2-3 měsíce











Zahájení výstavby hrubé stavby


Lhůta: 14 dnů od převzetí staveniště











100.000,- Kč - 2.platba dle SOD


Lhůta: při převzetí staveniště











Vyzvání zhotovitele k převzetí staveniště











Zajištění pravomocného stavebního povolení podle projektové dokumentace











Vypracování projektové dokumentace


pro stavební povolení


Lhůta: 30 dnů











50.000,- Kč - 1.platba dle SOD


Lhůta: při podpisu SOD











Uzavření smlouvy o dílo ( SOD )











Fakturace dle předaných ucelených celků a platebních podmínek dle SOD











Zajištění podkladů nutných ke zpracování projektové dokumentace a stanovení ceny díla











Platby klienta - objednatele








LEVNÉ DOMKY - zhotovitel








Klient -objednatel














